PROCEDURA DI VALUTAZIONE E SVILUPPO INIZIATIVE AREA BIOGAS

VERIFICA AVANZAMENTO FASI

	data avvio	data chiusura
ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI 1 FASE		
AREA TECNICA		
a. Disponibilità area impianto		
b. Verifica infrastrutture (punto di consegna, viabilità, ecc.)		
c. Pre-contratti conferimento biomasse: ***(*)***		
Per tipo		
Per quantità		
Per stagionalità		
Prezzo		
d. Studio di fattibilità tecnica		
Studio di impatto ambientale e paesaggistico		
Verifica parametri chimico\fisici		
Progetto “di massima” impianto		
AREA ECONOMICA		
e. Studio di fattibilità economica		
f. Analisi e valutazione dello studio di fattibilità		
AREA CONTRATTUALE		
g. Condivisione studio di fattibilità tecnico\economico		
h. Sviluppo ipotesi di pianificazione economico\ finanziaria		
i. Stipula accordo quadro con (*eventuali*) partners		
j. Costituzione società		

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI 2 FASE

a. Elaborazione progetto esecutivo
b. Analisi e valutazione del progetto esecutivo e preventivo di spesa
c. Finanziamento iniziativa (definizione piano finanziario con scelta delle modalità di finanziamento)
d. Avvio procedura per autorizzazioni amministrative (Regione, Comune, GSE, VV.FF., Asl, ecc.)

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI 3 FASE

a. Stipula contratto di finanziamento
b. Inizio costruzione
c. Finanziamento costi di gestione relativi all'avvio iniziativa
d. Avvio iniziativa
e. "a regime"